

Hastane Randevu Sistemi — Hafta 9 Raporu

Bu rapor, projenin 9. haftasında gerçekleştirilen AI Semptom Kontrolcüsü, QR Kod randevu doğrulama, dijital reçete PDF çıktısı, Serilog loglama, integration testler ve kod refactoring çalışmalarını özetlemektedir.

PROJE

Hastane Randevu Sistemi

HAFTA

9 (28 Nisan 2026)

GİTHUB

Eneskorkmazs /
Hastane_Randevu_Sistemi

Genel Değerlendirme

Dokuzuncu haftada projenin ileri seviye özellikleri tamamlanmıştır. Kural tabanlı AI Semptom Kontrolcüsü ile hastalar poliklinik yönlendirmesi alabilmektedir. QR Kod altyapısı randevu doğrulama için devreye alınmış, dijital reçeteler QR imzalı ve yazdırılabilir hale getirilmiştir. Serilog ile profesyonel loglama, xUnit ile kapsamlı integration testleri eklenmiş; gereksiz kodlar temizlenmiştir.

Bu Hafta Yapılan Çalışmalar



AI Semptom Kontrolcüsü

Kural tabanlı semptom → poliklinik eşleştirme motoru yazıldı. 30+ semptom, 15+ bölüm, güven skoru hesaplama. Hasta panelinden ve ana sayfadan erişilebilir.



QR Kod Randevu Doğrulama

QRCoder kütüphanesi ile her randevu için benzersiz QR bilet üretildi. Randevu detay sayfasında ve randevu listesinde modal ile gösterilmektedir.



Dijital Reçete PDF Çıktısı

Reçete önizleme sayfası yeniden tasarlandı: QR imza, doktor bilgileri,



Serilog Loglama

Serilog.AspNetCore entegrasyonu tamamlandı. Günlük dönen log dosyaları Logs/hrs-*.log klasörüne

yazdır/PDF kaydet butonu. Tarayıcı print diyalogu ile PDF alınabiliyor.

yazılıyor. Console ve Debug sink'leri aktif.



Integration Testleri

xUnit test projesi genişletildi. 15+ senaryo: public sayfalar, auth gerektiren sayfalar, API güvenliği, semptom kontrolcüsü, güvenlik başlıkları.



Kod Refactoring

Doktor erişim isteği özelliği kaldırıldı. Navbar sadeleştirildi. Orphaned view'lar silindi. Kullanılmayan değişkenler temizlendi. Doktor reçete yetkisi sekreter'e taşındı.

Değişen / Eklenen Dosyalar

DURUM	DOSYA	AÇIKLAMA
YENİ	Controllers/SymptomController.cs	Semptom analiz controller'ı oluşturuldu.
YENİ	Services/SymptomCheckerService.cs	Kural tabanlı semptom analiz motoru.
YENİ	Services/ISymptomCheckerService.cs	Semptom servis arayüzü.
YENİ	ViewModels/SymptomViewModel.cs	30+ semptom seçeneği ile form ViewModel.
YENİ	ViewModels/SymptomResultViewModel.cs	Analiz sonuç ViewModel.
YENİ	Views/Symptom/Index.cshtml	Semptom seçim formu.
YENİ	Views/Symptom/Result.cshtml	Poliklinik öneri sonuç ekranı.
GÜNCELLEME	Views/DoctorTools/PrescriptionPreview.cshtml	QR imzalı, yazdırılabilir reçete tasarımı.
GÜNCELLEME	Controllers/DoctorToolsController.cs	GetPrescriptionQr action eklendi.
GÜNCELLEME	Views/Appointment/Details.cshtml	QR bilet gösterimi ve doktor değerlendirme butonu eklendi.
GÜNCELLEME	Controllers/AppointmentController.cs	GetQrTicket action eklendi, erişim isteği.

DURUM	DOSYA	AÇIKLAMA
		kodu temizlendi.
GÜNCELLEME	Program.cs	Serilog ve ISymptomCheckerSe kaydı eklendi.
GÜNCELLEME	Views/Shared/_Layout.cshtml	Navbar sadeleştirildi, gereksiz linkler kaldırıldı.
YENİ	HastaneRandevuSistemi.Tests/IntegrationTests.cs	15+ integration test senaryosu.
SİLİNDİ	Views/DoctorTools/Prescription.cshtml	Orphaned view — re sekreter'e taşındı.
SİLİNDİ	Views/Appointment/DoctorAccessRequests.cshtml	Erişim isteği özelliği kaldırıldı.

Teknik Detaylar

AI Symptom Kontrolcüsü Mimarisi

Kural tabanlı bir skor sistemi kullanılmaktadır. Her semptom anahtarı için hangi bölümlerin kaç puan alacağı `SymptomCheckerService.cs` içindeki statik tabloda tanımlanmıştır. Kullanıcı birden fazla semptom seçtiğinde puanlar toplanır, en yüksek 4 bölüm güven skoru ile birlikte gösterilir.

QR Kod Altyapısı

QRCodeNuGet paketi kullanılmaktadır. Her randevu için hasta adı, tarih, poliklinik ve durum bilgilerini içeren bir metin QR koda dönüştürülür ve PNG olarak döndürülür. Reçete QR'ı ise tanı ve ilaç bilgilerini içerir.

Sonuç

Dokuzuncu haftanın sonunda proje, yapay zeka destekli semptom analizi, QR kod doğrulama ve profesyonel loglama gibi ileri seviye özelliklerle donatılmıştır. Kod tabanı temizlenmiş, test kapsamı genişletilmiş ve güvenlik açıkları kapatılmıştır. Proje final haftasına sağlam bir altyapıyla girmiştir.

Bu rapor, 28 Nisan 2026 tarihinde proje kaynak kodu ve geliştirme geçmişi referans alınarak hazırlanmıştır.
| Geliştirici: Enes Korkmaz