

10 HAFTALIK BÜYÜK FİNAL RAPORU

Hastane Randevu Sistemi Proje Geliştirme Süreci, Kurumsal İyileştirmeler ve Tamamlanan Hedefler

Sürüm: v1.0 Final

Tarih: 18 Mayıs 2026

Geliştirici: Enes Korkmaz

Proje Final Özeti

Bu rapor, 10 haftalık yoğun geliştirme sürecinin sonunda ortaya çıkan **Hastane Randevu Sistemi**'nin tüm aşamalarını kapsamaktadır. Proje, temel randevu yönetiminden yapay zeka destekli semptom kontrolcüsüne, anlık tarayıcı GPS'i kullanan eczane keşif sisteminden çift katmanlı hastane değerlendirme modülüne kadar tam donanımlı, modern ve güvenli bir sağlık platformuna dönüşmüştür.

10 Haftalık Gelişim Süreci



Hafta 1-3: Temeller ve Mimari

ASP.NET Core MVC mimarisi kuruldu. Identity kütüphanesi ile Hasta, Doktor, Sekreter ve Admin rolleri tanımlandı. Veritabanı şeması ve temel CRUD operasyonları tamamlandı.



Hafta 4-5: Randevu ve İş Akışı

Dinamik randevu alma motoru geliştirildi. Doktorların çalışma saatleri ve uygunluk durumları sisteme entegre edildi. Hasta dashboard tasarımı ve bildirim altyapısı yapıldı.



Hafta 6-7: Operasyonel Güçlendirme

Sekreter paneli üzerinden randevu onayı, hasta yönlendirme ve reçete yönetimi eklendi. Muhasebe modülü ile gelir takibi ve finansal analizler devreye alındı.



Hafta 8-9: İleri Teknolojiler

AI Symptom Kontrolcüsü (Rule-based) ve QR Kod bilet sistemi eklendi. Dark Mode ve Serilog profesyonel loglama altyapısı ile sistem izlenebilirliği artırıldı.



Hafta 10: Final Dokunuşları, GPS ve Güvenlik

Canlı tarayıcı GPS'i ile Nöbetçi Eczane Keşif Sistemi tamamlandı. Çift katmanlı (Dual-layer) hastane değerlendirme modülü eklendi ve tüm Türkçe karakter hataları giderilerek sistem kusursuzlaştırıldı. Ayrıca çift destek talebi hatası ve admin rolü çakışmaları çözüldü.



Hafta 10: Öne Çıkan Son Güncellemeler

 **CANLI GPS**



Eczane Keşif & GPS Sıralaması

Kullanıcının profilindeki adres kısıtlaması kaldırılarak doğrudan tarayıcı GPS'i (mevcut konum) aktif edildi. Şanlıurfa geneli için 9

farklı eczane tohumlandı ve anlık mesafe (Haversine) sıralaması sağlandı.

★ ÇİFT KATMANLI KORUMA

★ Hastane Değerlendirme Modülü

Hastaların hastane hakkında yorum bırakabileceği yeni modül hasta paneline eklendi. Mükerrer yorumları engelleyen hem uygulama katmanı hem de veritabanı UNIQUE kısıtlaması devreye alındı.

AZ YERELLEŞTİRME

abc Karakter & Kodlama Revizyonu

Sistem genelinde (Muhasebe tahsilat tabloları, bölüm adları, durum etiketleri ve duyurular) görülen tüm Türkçe karakter bozulmaları (mojibake) titizlikle temizlendi ve dil aslına uygun hale getirildi.

🛡️ GÜVENLİK

🔒 Navbar Zırhı & Cache Fix

Çıkış yapıldıktan sonra oturum çerezlerinin temizlenmesi ve geri tuşuyla eski sayfalara erişilmesini önleyen 'NoStore' önbellek politikaları tüm sistem kontrolcülerine uygulandı.

🐛 BUG FİX

🐛 Çift Destek Talebi Çözümü

Hasta panelinden gönderilen tek destek talebinin admin paneline çift düşmesine sebep olan double-submit hatası ile, veritabanında mükerrer Admin rollü hesap sızıntısı kalıcı olarak çözüldü.



Teknik Altyapı ve Teknolojiler



.NET 8 Core



Entity Framework Core



ASP.NET Identity



Razor Views & MVC



Bootstrap 5



Vanilla JavaScript



Serilog Logging



QRCode



Geolocation API

Bu rapor, 10 haftalık proje geliştirme sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hazırlanmıştır.

HRS Hastane Randevu Sistemi © 2026 | Tüm Hakları Saklıdır.