

Hastane Randevu Sistemi — Hafta 1 Raporu

Projenin birinci haftasında gerçekleştirilen geliřtirmelerin özeti.

PROJE

Hastane Randevu Sistemi

HAFTA

1 — Kullanıcı Altyapısı

GİTHUB

[Eneskorkmazs /](#)
[Hastane Randevu Sistemi](#)

Genel Değerlendirme

İlk haftada projenin kullanıcı altyapısı güçlendirildi. Standart bir kayıt-giriş uygulamasından çıkarak hasta bilgilerini güvenli biçimde tutabilen, hasta odaklı bir sisteme geçişin temeli atıldı.

Bu Hafta Yapılan Çalışmalar



Kullanıcı Modeli Genişletme

AppUser modeline TC, telefon, doğum tarihi, cinsiyet ve adres alanları eklendi. Sistemin gerçek hasta bilgilerini tutabilmesi için kimlik altyapısı sağlandı.



Kayıt Ekranı Güncelleme

Kayıt formu ve RegisterViewModel yeni alanları destekleyecek şekilde güncellendi; doğrulama kuralları genişletildi.



Kullanıcı Akışı

Yeni kayıt olan kullanıcılar doğrudan hasta paneline yönlendirilecek şekilde giriş akışı yapılandırıldı.



Temel Altyapı

Sonraki haftalarda kullanılacak bildirim servisi ve profil altyapısının temel yapısı oluşturuldu.

Değişen / Eklenen Dosyalar

DURUM	DOSYA	AÇIKLAMA
GÜNCELLEME	Models/AppUser.cs	TC, telefon, doğum tarihi, cinsiyet, adres alanları eklendi

DURUM	DOSYA	AÇIKLAMA
GÜNCELLEME	ViewModels/RegisterViewModel.cs	Yeni alanlar ve doğrulama kuralları eklendi
GÜNCELLEME	Views/Account/Register.cshtml	Kayıt formu yeni alanlarla güncellendi
YENİ	Services/NotificationService.cs	Bildirim altyapısının temel yapısı

Proje Kaynakları

 **README:** [README.md](#) — [GitHub](#) |  **Depo:** github.com/Eneskorkmazs/Hastane_Randevu_Sistemi

Sonuç

İlk hafta sonunda uygulamanın kullanıcı yönetimi gerçekçi bir hastane randevu sistemine uygun hale getirilmiştir. Sonraki haftalarda hasta paneli, bildirim ve randevu ilişkilendirme modülleri için sağlam bir temel oluşturulmuştur.

Bu rapor, proje kaynak kodu ve haftalık notlar referans alınarak hazırlanmıştır.